

OBRA: REFORMA UBS SANTA LUZIA
END.: AVENIDA W-4 COM W-5, LOTES 16, 17 E 18, SETOR JARDIM OLIMPICO - APARECIDA DE GOIÂNIA
ÁREA: 703,27 M²
DATA: 23/04/2020
REF.: GOINFRA ABRIL/2019 - SINAPI NOVEMBRO/2019- DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	8ª QUINZENA	9ª QUINZENA	10ª QUINZENA	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,56%	R\$ 5.754,48	100,00% R\$ 5.754,48 1,56%										100,00% R\$ 5.754,48 1,56%
2.0	TRANSPORTES	0,60%	R\$ 2.199,12	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	10,00% R\$ 219,91 0,06%	100,00% R\$ 2.199,12 0,60%
3.0	ESTRUTURA/FUNDAÇÃO	7,44%	R\$ 27.402,84		50,00% R\$ 13.701,42 3,72%	50,00% R\$ 13.701,42 3,72%								100,00% R\$ 27.402,84 7,44%
4.0	SERVIÇO EM TERRA	0,07%	R\$ 257,01			50,00% R\$ 128,51 0,03%	50,00% R\$ 128,51 0,03%							100,00% R\$ 257,01 0,07%
5.0	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	2,28%	R\$ 8.385,99		25,00% R\$ 2.096,50 0,57%	25,00% R\$ 2.096,50 0,57%	50,00% R\$ 4.193,00 1,14%							100,00% R\$ 8.385,99 2,28%
6.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3,36%	R\$ 12.379,70			50,00% R\$ 6.189,85 1,68%	50,00% R\$ 6.189,85 1,68%							100,00% R\$ 12.379,70 3,36%
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	7,36%	R\$ 27.100,22					50,00% R\$ 13.550,11 3,68%	50,00% R\$ 13.550,11 3,68%					100,00% R\$ 27.100,22 7,36%
8.0	REVESTIMENTO DE PISO	3,16%	R\$ 11.658,39					50,00% R\$ 5.829,20 1,58%	50,00% R\$ 5.829,20 1,58%					100,00% R\$ 11.658,39 3,16%
9.0	COBERTURA	6,00%	R\$ 22.108,49						20,00% R\$ 4.421,70 1,20%	40,00% R\$ 8.843,39 2,40%	40,00% R\$ 8.843,39 2,40%			100,00% R\$ 22.108,49 6,00%
10.0	PINTURAS	9,67%	R\$ 35.609,82								40,00% R\$ 14.243,93 3,87%	40,00% R\$ 14.243,93 3,87%	20,00% R\$ 7.121,96 1,93%	100,00% R\$ 35.609,82 9,67%
11.0	HIDROSSANITÁRIO	1,18%	R\$ 4.341,53						50,00% R\$ 2.170,77 0,59%	50,00% R\$ 2.170,77 0,59%				100,00% R\$ 4.341,53 1,18%
12.0	ELÉTRICO	6,42%	R\$ 23.662,63						50,00% R\$ 11.831,32 3,21%	50,00% R\$ 11.831,32 3,21%				100,00% R\$ 23.662,63 6,42%
13.0	ESQUADRIAS	11,25%	R\$ 41.437,93				25,00% R\$ 10.359,48 2,81%	25,00% R\$ 10.359,48 2,81%	50,00% R\$ 20.718,96 5,62%					100,00% R\$ 41.437,93 11,25%
14.0	DIVERSOS	25,27%	R\$ 93.110,21								25,00% R\$ 23.277,55 6,32%	25,00% R\$ 23.277,55 6,32%	25,00% R\$ 23.277,55 6,32%	100,00% R\$ 93.110,21 25,27%
15.0	ADMINISTRAÇÃO	14,39%	R\$ 53.012,15	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	10,00% R\$ 5.301,22 1,44%	100,00% R\$ 53.012,15 14,39%
	TOTAL		R\$ 368.420,51	R\$ 11.275,61	R\$ 21.319,04	R\$ 27.637,40	R\$ 26.391,96	R\$ 35.259,92	R\$ 64.043,18	R\$ 51.644,15	R\$ 51.886,00	R\$ 43.042,61	R\$ 35.920,64	R\$ 368.420,51
	TOTAL + BDI (25,92%)		R\$ 463.915,65	R\$ 14.198,26	R\$ 26.844,97	R\$ 34.801,05	R\$ 33.232,80	R\$ 44.399,34	R\$ 80.643,26	R\$ 65.030,40	R\$ 65.334,93	R\$ 54.199,32	R\$ 45.231,33	R\$ 463.915,65
	DESEMBOLSO MENSAL %			3,06%	5,79%	7,50%	7,16%	9,57%	17,38%	14,02%	14,08%	11,68%	9,75%	
	% ACUMULADO			3,06%	8,85%	16,35%	23,51%	33,08%	50,47%	64,48%	78,57%	90,25%	100,00%	
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 14.198,26	R\$ 41.043,23	R\$ 75.844,29	R\$ 109.077,08	R\$ 153.476,42	R\$ 234.119,69	R\$ 299.150,08	R\$ 364.485,01	R\$ 418.684,33	R\$ 463.915,65	